

Monitoring Bericht 02/2020

LAG Regionales Zukunftsforum Berchtesgadener Land e.V.

Die Monitoring-Aktivitäten werden von der LAG auf Basis des Kapitels 6.b Monitoring der Lokalen Entwicklungsstrategie durchgeführt. Sie orientieren sich dabei an den Leitfragen:

**Welche Handlungsziele wurden schon umgesetzt?
Wo besteht noch dringender Handlungsbedarf?**

Das Monitoring wird durch das LAG Management durchgeführt und dem Vorstand, Lenkungsausschuss, sowie der Mitgliederversammlung in regelmäßigen Abständen vorgelegt. Es untersucht die aufgeführten Bereiche mit folgenden Instrumenten:

Bereich	Umsetzung
Handlungsziele aus EZ 1 -4	Die Übersicht LES Zielerreichungsindikatoren (siehe Anlage 1 dieses Berichtes bzw. Anlage B 4.6 im LES) wurde zur Vereinfachung vom LAG Mgt aus den eingereichten Projektunterlagen übertragen und in regelmäßigen Abständen (z.B. Zwischen-Evaluierung, Projektfertigstellung, etc.) direkt beim Projektträger abgefragt. Neueste Daten werden im Mai 2020 erwartet, die Anlage 1 zeigt den Stand zur Zwischen-Evaluierung.
Projekte	Die <u>Gesamtübersicht</u> Umsetzung LES (A8 nicht wie im LES bezeichnet A7, hier nun Anlage 2) wird vom LAG Management laufend aktualisiert und den einzelnen Organen (Vorstand, LA, Mitgliederversammlung) regelmäßig vorgelegt. Sie bildet gleichzeitig das Herzstück des Monitorings. <u>Einzelprojektcontrolling</u> Die Projektbeschreibung und Projektentwicklungsbericht waren im LES nur als Vorschlag angegeben. Diese wurden im laufenden Verfahren und nach dem aktuellen Stand der Technik / Anforderungen angepasst und der Mitgliederversammlung vorgestellt. Der Monitoringbericht „Beiblatt M“ ist in der aktuellen Förderperiode nicht mehr erforderlich.
Prozesse Kooperationen und Netzwerke Öffentlichkeitsarbeit	Die Prozesse werden im Wesentlichen über den Aktionsplan überwacht (siehe Anlage 3). Darüber hinaus liefert die Tabelle „Monitoring Prozesse“ (Anhang 6.3 im LES, Anlage 4 im Monitoringbericht) Rahmenbedingungen für eine Evaluierung. Die operative Basis für die Auswertung stellen die Abrechnungsgrundlagen des externen Managements dar.

gez.
Sascha Schnürer
LAG Management



Anlage 1: Zielerreichungsindikatoren

Abbildung 1.1: Entwicklungsziel 1

Handlungsziel HZ	Indikatoren	SOLL				IST
		Quantitativ	2015-2016	2017-2018	2019-2020	Gesamt
familienfreundliche Strategien für Kommunen entwickeln und umsetzen	Anzahl eingebundener Akteure (Kommunen, Familien, etc.)	15	25	30	70	1
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	2	3	3	8	1
	Anzahl der entwickelten Strategien	1	2	3	6	1
Bürgergemeinschaft stärken und entwickeln (Stichwort generationenübergreifender Dialog, Ehrenamt)	Quantitativ					
	Anzahl eingebundener Vereine, Institutionen, etc.	20	30	30	80	8
	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen, die einen Dialog möglich machen	8	16	20	44	27
	Aktionen, an denen Freiwillige sich beteiligen können	4	8	12	24	2
Strukturen für Inklusion und Integration bereitstellen	Quantitativ					
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	8	15	17	40	0
	Anzahl beteiligter Akteure (Institutionen, Vereine etc.)	20	20	25	65	0
Vereine vernetzen	Quantitativ					
	Anzahl beteiligter Vereine	10	15	10	45	4
	Anzahl gemeinsamer Angebote und Aktionen	5	15	10	30	24
Seniorenpolitisches Gesamtkonzept umsetzen	Quantitativ					
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen	5	12	18	35	1
	Anzahl beteiligter Akteure (Institutionen, Gemeinden, etc.)	15	25	30	70	0
Bildung für alle ermöglichen	Quantitativ					
	Mind. eine Einrichtung muss aufgewertet werden	---	---	---	---	3



Abbildung 1.2: Entwicklungsziel 2

Handlungsziel HZ	Indikatoren Quantitativ	SOLL				IST
		2015-2016	2017-2018	2019-2020	Gesamt	Mrz 18
Entwicklung regionaler Wertschöpfungsstrategien	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	4	6	10	20	15
	Anzahl beteiligter Akteure (Betriebe, Verwaltungen, etc.)	10	15	25	50	39
Imagekampagnen für Landschaft, Landnutzer und regionale Produkte	Quantitativ					
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	20	15	10	45	13
	Anzahl beteiligter Akteure (Landwirte, Verbraucher, etc.)	25	35	20	80	3
	Anzahl der Medienauftritte und öffentlich wirksamer Aktionen	30	40	20	90	2
Besucherlenkungs- und Naturschutzmaßnahmen	Quantitativ					
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen	8	12	5	25	15
	Anzahl beteiligter Akteure (Naturschutzverbände, Verwaltungen, etc.)	15	15	15	45	15
Gezielte Anwendung der Agrarumweltprogramme, Nutzung finanzieller Anreize, Ausbau der Beratungsstellen für Landwirte	Quantitativ					
	Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	3	0
	Anzahl Anwendung der Agrarumweltprogramme	5	15	10	30	0



Abbildung 1.3: Entwicklungsziel 3

Handlungsziel HZ	Indikatoren	SOLL				IST	
		Quantitativ	2015-2016	2017-2018	2019-2020	Gesamt	Mrz 18
Steigerung der Attraktivität	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		20	25	25	70	17
Bindung bestehender Zielgruppen durch Entwicklung von innovativen Angeboten zu jeder Jahreszeit, Verbesserung der Wander- und Radwegeinfrastruktur sowie Freizeiteinrichtungen	Quantitativ						Gesamt
	Anzahl innovativer Angebote		10	30	30	70	3
	Anzahl Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur		20	20	20	60	4
	Anzahl neuer Freizeiteinrichtungen		10	10	10	30	1
Marktgerechte Fortentwicklung des Gesundheits- und Heilbäderwesens	Quantitativ						Gesamt
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		5	8	7	20	1
	Anzahl beteiligter Akteure (medizinische Einrichtungen, Tourismusverbände)		25	30	25	80	0
Fortentwicklung der Initiativen zur Qualitätsoffensive und Kundenorientierung	Quantitativ						Gesamt
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		10	15	10	35	12
	Anzahl der Teilnehmer an Qualitätsschulungen		30	40	50	120	0
Tradition beleben - Kindern der Region den Wert des Tourismus näher bringen	Quantitativ						Gesamt
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		12	20	18	50	1
	Anzahl eingebundener Akteure (Schulen, Kindergärten, Vereine, etc.)		20	30	40	90	4



Abbildung 1.4: Entwicklungsziel 4

Handlungsziele HZ	Indikatoren	SOLL				IST	
		Quantitativ	2015-2016	2017-2018	2019-2020	Gesamt	Mrz 18
Aufbau einer Universität mit Schwerpunkt Technologie und Gesundheitswissenschaft	Anzahl eingebundener (grenzüberschreitender) Akteure		10	12	8	30	0
Realisierung eines (grenzüberschreitenden) ÖPNV-Konzepts (Ausbau, Verbundkarte in der Euregio, Ruftaxi, einheitliche Tarife, Taktung, Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer, etc.)	Anzahl umgesetzter Maßnahmen		10	15	15	40	0
	Steigerung der Anzahl ÖPNV Nutzer um...		2%	2%	2%	6%	0,00%
E-Mobile im Car-Sharing	Prozentuale Steigerung der E-Mobile-Anteile im Car-Sharing um...		2%	3%	5%	10%	0,00%
Steigerung der energetischen Sanierungsrate und -tiefe auf 3%	Steigerung der Sanierungsrate im Zeitraum um...		1%	1%	1%	3%	0,00%
10 genehmigte Windräder im Landkreis	Anzahl genehmigter Windräder pro Zeitraum		1	3	6	10	0
Stärkung der ökologisch verträglichen Wasserkraft	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		4	6	10	20	1
	Anzahl beteiligter Akteure (Naturschutzverbände, Ämter, Betreiber, etc.)		20	15	20	55	23



Anlage 2: Gesamtübersicht Umsetzung LES (02/2020)

Einzelbereich	Projektbezeichnung	Projektplanung	Projektumsetzung				Bemerkungen Umsetzungsstand
		Einordnung LES L=Leitprojekt; S=Neues zum LES passendes Projekt)	Gesamtkosten insgesamt lt. Bescheid (brutto)	Förderung nach Leader Zuschuss Leader	Förderung nach ELER	Projektstatus O = Keine Aktivitäten I = Idee A = In Vorbereitung B = beantragt C=bewilligt D=abgeschlossen E= Nicht umgesetzt	
Entwicklungsziel	LAG Management und Öffentlichkeitsarbeit						
LAG-Management	Vorbereitende Unterstützung LES-Erstellung			10.000,00 €	0,00 €	C	
LAG-Management	LAG-Management	L	498.182,80 €	245.591,43 €	0,00 €	C	Zuwendungsbescheid vom 23.06.2016
LAG-Management	Startflyer zur neuen Förderperiode	L	500,00 €	250,00 €	0,00 €	C	
	SUMME		498.682,80 €	255.841,43 €	0,00 €		



Entwicklungsziel 1:	Unsere Region - miteinander leben und voneinander lernen (Soziales, Kultur und Bildung)						
	P01: Seniorenhilfe 2.0 (EZ1: 100%)	S	99.892,39 €	42.613,23 €	0,00 €	C	Bewilligt am 09.08.17 (Reduziert auf 42.613,23 € Förderung), 1. Auszahlungsbescheid 28.5.2019 12.415,56 €, 2. Auszahlungsantrag 8/2019 8.227,50 €, Zuwendung gekürzt auf 39.468,23 €.
EZ 1, EZ 2	P10: Wegekonzept Ainring (EZ1: 66,67%)	S	218.382,71 €	69.687,43 €	0,00 €	C	Bewilligt am 08.09.17 (104.525,92 €)
EZ 1, EZ 3	P06: Familienpark Teisendorf (EZ1: 33,33%)	S	6.833,64 €	5.732,43 €	0,00 €	C	Bewilligt (17.199,00 €) > Ausschreibung läuft
	P13: Blaskapelle Leobendorf (100 %)	S	532.635,35 €	200.000,00 €	0,00 €	C	Vorbereitung Projektunterlagen, B-PlanVerfahren läuft noch; LEK-Sitzung 15.07.2019, bewilligt 30.10.19
HZ 1.1, 1.3, 1.6, HZ 4.4	K12:Waldkindergarten (EZ 1 66,67 %)	S	67.394,99 €	33.697,50 €	0,00 €	C	Steuerkreis 15.10.2018, Aufteilung in BGL 66,67 % auf EZ 1 und 33,33 % auf EZ 4, Bescheid ü/50.543,72 € v. 26.2.19
HZ 1.2, 1.6 EZ 3, HZ 3.1	P15 Alte Handwerkskunst erlebbar machen (Hüttendorf Ainring) (EZ 1: 67 %)	S		77.542,04 €		C	Vorstellung in Steuerkreis 15.10.2018, Beschluss LEK 2.10.2019, 117.764,73 €, bewilligt 31.10.19 115.734,39 €
HZ 1.2+1.4+1.5+1.6	P14: Wunschgroßeltern (100 %)	L	39.323,20 €	16.699,00 €	0,00 €	C	Steuerkreis am 15.7.2019 bewilligt 27.1.2020
EZ 1, EZ 3	K17: Bad Reichenhall Museum (EZ1:33,33%)	S	215.336,87 €	128.987,10 €	0,00 €	C	Bewilligt (387.000 €) > Künstlerwettbewerb abgeschlossen - Ausschreibung läuft ab Ende Juli2018
	Unterstützung Bürgerengagement	S	22.223,00 €	20.000,00 €		C	Steuerkreis am 25.2.2019, Bewilligt 3.4.2019



Lokale Aktionsgruppe **Regionales Entwicklungsforum Berchtesgadener Land e.V.**

HZ 1.2, 1.4, 1.6, HZ 3.1, HZ 3.2	Bergbaumuseum Achthal (33%)	S	600.000,00 €	66.000,00 €		B	LEK 2.10.2019, 67% auf EZ 3, 33% auf EZ 1
HZ 3.5, 3.1, 1.2, 1.3, 1.4	P30: Neubau Vereinsheim GTEV Edelweiß Hammerau-Ainring	S		43.794,60 €		A	Vorstellung ein LA-Sitzung am 2.10.2019, evtl. Umlaufbeschluss; Gesamtförderung 132.710,90 € (67% EZ 3, 33% EZ 1)
SUMME			1.202.022,15 €	594.958,73 €	0,00 €		
Entwicklungsziel 2:	Unsere Region - unsere Landschaft und ihre Nutzung (Natur und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft)						
EZ 2, EZ 3	P03: Biosphären-Drehscheiben	L	69.998,80 €	34.999,40 €	0,00 €	C	Bewilligt (34.999,40) > Konzeptionierung mit Kommunen läuft, 1. Auszahlungsbescheid 17.5.2018 mit 16.588,65 €
EZ 1, EZ 2, EZ 3	P04: Qualitätsoffensive	L	62.927,20 €	26.440,00 €	0,00 €	C	Bewilligt am 27.10.17 (Reduziert auf 26.440,00 €) Hauptziel EZ 2, war in Sitzung am 13.2.2017, noch keine Aufteilung möglich.
EZ 1, EZ 2	P10: Wegekonzept Ainring (EZ2: 33,33%)	S	27.294,77 €	34.838,49 €	0,00 €	C	Bewilligt am 08.09.17 (104.525,92 €)
EZ 2, EZ 3	P11: Lauf- und Trailwege (EZ2: 33,33%)	S	5.831,08 €	7.350,10 €	0,00 €	D	Bewilligt (22.052,50 €) > Schluss-Auszahlungsbescheid 7.2.2019 ü/18.083,44 € - Zuwendung gekürzt auf 21.533,30 €
EZ 2, EZ 4	K07: Regionalwerk Chiemgau-Rupertwinkel	S				C	Bewilligt am 27.10.17 (Förderbescheid: 41.596,63, davon 25 % für LAG BGL 10.399,16 €) Hauptziel EZ 4, in Sitzung am 4.11.2016, noch keine Aufteilung möglich.
HZ 2.3	K18: Koop. Ökologisches Grünflächenmanagement	S	65.786,18 €	33.169,00 €		C	Koop. Mit LAG TAS, Anteil 27%, Gesamtkosten 204.750 € netto, 33.169 € Förderung, Bewilligt 05.08.2019 122.850 €



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Lokale Aktionsgruppe **Regionales Entwicklungsforum Berchtesgadener Land e.V.**

HZ 2.3, HZ 3.2	K08: Wanderwegekonzept / Beschilderung (EZ2: 33%)	S	31.195,72 €	6.988,39 €	0,00 €	C	Umsetzungsbeginn (Förderbescheid 47.191,53, davon für LAG BGL 20.967,26 €)
HZ 3.1, 3.2, HZ 2.3	P24 Alpen-Forum (33%)	S	871.192,00 €	66.000,00 €		A	LEK 2.10.2019, 67% EZ 3, 33% EZ 2
HZ 2.3; 3.1; 3.2	P25: Alpen-Flora (67%)	S	218.370,60 €	52.424,69 €		A	LEK 2.10.2019? 78.245,80 €, EZ2 67%, EZ3 33 %
SUMME			263.033,75 €	143.785,38 €	0,00 €		
Entwicklungsziel 3:	Unsere Region für uns und unsere Gäste (Tourismus, Freizeit, Sport und Gesundheit)						
EZ 2, EZ 3	P03: Biosphären-Drehscheiben	L				C	Bewilligt (34.999,40) > Konzeptionierung mit Kommunen läuft, Hauptziel EZ 2, keine Aufteilung möglich, da Sitzung 11.7.2016, 1. Auszahlungsbescheid 17.5.2018 mit 16.588,65 €
EZ 1, EZ 2, EZ 3	P04: Qualitätsoffensive	L				C	Bewilligt am 27.10.17 (Reduziert auf 26.440,00 €) Hauptziel EZ 2, war in Sitzung am 13.2.2017, noch keine Aufteilung möglich.
EZ 1, EZ 3	P06: Familienpark Teisendorf (EZ3: 66,67%)	S	34.159,98 €	11.466,57 €	0,00 €	C	Bewilligt (17.199,00 €) > Ausschreibung läuft
EZ 2, EZ 3	P11: Lauf- und Trailwege (EZ3: 66,67 %)	S	46.653,87 €	14.702,40 €	0,00 €	D	Bewilligt 23.10.2017 (22.052,50 €) Schluss-Auszahlungsbescheid 7.2.2019 ü/18.083,44 € - Zuwendung gekürzt auf 21.533,30 €, 3.449,86 € verfallen.
HZ 2.3, HZ 3.2	K08: Wanderwegekonzept / Beschilderung (EZ3: 67%)	S	62.400,81 €	13.978,87 €	0,00 €	C	Umsetzungsbeginn (Förderbescheid 47.191,53, davon für LAG BGL 20.967,26 €)



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

-	K17: Bad Reichenhall Museum (EZ3:66,67%)	S	1.076.425,98 €	258.012,90 €	0,00 €	C	Bewilligt 10.08.2017 (387.000 €) > Künstlerwettbewerb läuft
HZ 1.2, 1.6 EZ 3, HZ 3.1	P15 Alte Handwerkskunst erlebbar machen (Hüttendorf Ainring) (EZ 3: 33 %)	S	341.860,88 €	38.192,35 €		C	Vorstellung in Steuerkreis 15.10.2018, LEK 2.10.2019, 117.764,73 €, EZ 1 67% , EZ 3 33%, bewilligt 31.10.19 115.734,39 €
HZ 3.1, 3.2, HZ 2.3	P24 Alpen-Forum (67%)	S	871.192,00 €	134.000,00 €		A	LEK 2.10.2019, 67% EZ 3
HZ 2.3; 3.1; 3.2	P25: Alpen-Flora (33%)	S	218.370,60 €	25.821,11 €		A	LEK 2.10.2019?, EZ 2 67%, EZ 3 33%
HZ 1.2, 1.4, 1.6, HZ 3.1, HZ 3.2	Bergbaumuseum Achthal	S	600.000,00 €	134.000,00 €		B	LEK 2.10.2019, 67% auf EZ 3, 33% auf EZ 1
HZ 3.5, 3.1, 1.2, 1.3, 1.4	P30: Neubau Vereinsheim GTEV Edelweiß Hammerau-Ainring	S	366.022,36 €	88.916,30 €		A	Vorstellung in LA-Sitzung am 2.10.2019, evtl. Umlaufbeschluss
SUMME			1.561.501,52 €	336.353,10 €	0,00 €		
Entwicklungsziel 4:	Unsere Region - unser Wohlstand jetzt und in Zukunft (Wirtschaft, Energie und Mobilität)						
HZ 1.1, 1.3, 1.6, HZ 4.4	Waldkindergarten, (EZ 4 33,33%)	S	33.692,44 €	16.846,22 €	0,00 €	C	Steuerkreis 15.10.2018, Förderung 51.070,73€ Aufteilung in BGL 66,67 % auf EZ 1 und 33,33 %auf EZ 4, Bescheid ü/50.543,72 € v. 26.2.19
EZ 2, EZ 4	K07: Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel	S	82.500,00 €	10.399,16 €	0,00 €	C	Bewilligt am 27.10.17 (Förderbescheid: 41.596,63, davon 25 % für LAG BGL 10.399,16 €) Hauptziel EZ 4, in Sitzung am 4.11.2016, noch keine Aufteilung möglich.



HZ 4.2 + 4.3	P18: Alltagsradwegenetz - Umsetzungskonzept	S	79.127,86 €	33.247,00 €		C	LA-Sitzung 27.05.2019, bewilligt 09.07.2019
HZ 4.2 + 4.3	P20: Machbarkeitsstudie zu Schneller Radweg Freilassing - Bad Reichenhall	S	21.534,24 €	9.048,00 €		C	LA-Sitzung 27.05.2019, bewilligt am 09.07.2019
SUMME			216.854,54 €	69.540,38 €	0,00 €		
Kooperationsprojekte							
EZ 2, EZ 4	K07: Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel	S	82.500,00 €	10.399,16 €	0,00 €	C	Bewilligt am 27.10.17 (Förderbescheid: 41.596,63, davon 25 % für LAG BGL)
EZ 2, EZ 3	K08: Wanderwegekonzept / Beschilderung	S	93.596,53 €	20.967,26 €	0,00 €	C	Umsetzungsbeginn (Förderbescheid 47.191,53, davon Anteil für LAG BGL 20.967,26
EZ 1, EZ 3	K17: Bad Reichenhall Museum	S	1.291.762,85 €	387.000,00 €	0,00 €	C	
HZ 2.3	K18: Koop. Ökologisches Grünflächenmanagement	S	65.786,18 €	33.169,00 €		C	Koop. Mit LAG TAS, Anteil 27%, Gesamtkosten 204.750 € netto, 33.169 € Förderung
SUMME			1.533.645,56 €	451.535,42 €	0,00 €		



Entwicklungszielübergreifende Projekte							
	P03: Biosphären-Drehscheiben (HF2+HF3)	L				C	
	P04: Qualitätsoffensive (HF2+HF3)	L				C	Bewilligt am 27.10.17
EZ 2, EZ 4	K07: Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel	S				C	
EZ 1, EZ 3	P06: Familienpark Teisendorf (EZ3: 66,67%)	S				C	
EZ 2, EZ 3	P11: Lauf- und Trailwege (EZ3: 66,67 %)	S				C	
EZ 2, EZ 3	K08: Wanderwegekonzept / Beschilderung	S				C	
EZ 1, EZ 3	K17: Bad Reichenhall Museum (EZ3:66,67%)	S				C	
EZ 1, EZ 4	K12 Waldkindergarten (EZ 4 33,33%)	S				C	
EZ 1, EZ 3	P15 Alte Handwerkskunst erlebbar machen (EZ 3: 33 %)	S				C	
	SUMME			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	GESAMTSUMME			3.742.094,76 €	1.400.479,01 €	0,00 €	



Anlage 3: Aktionsplan

Aktionsplan 2015 - 2020 Berchtesgadener Land		Termin	Erledigt	2020			
				1	2	3	4
Nummer	Bezeichnung						
	AELF Meilensteine		3/4				
1.	Prozessmanagement / Gesamtsteuerung		lfd.				
1. 1.	Strategieworkshops je EZ mit MV / Delegierte		✓				
1. 1. 1.	Festlegung Umsetzungsstrategie je EZ		✓				
1. 1. 2.	Akquisitionstrategie & Festlegung Startprojekte je EZ (Basis Projektideensammlung)		✓				
1. 1. 3.	Umsetzung "Wettbewerbe" aus Strategie-Workshop (insb. EZ 1, 2)	Startprojekt Wettbewerb Biosphären-drehscheibe	✓				
1. 1. 4.	Umsetzung "Entwicklungswerkstätten" aus SW (je EZ)	Alternativ Besuch bei Gemeinderatssitzungen und Bürgerversamml	lfd.				
1. 1. 5.	Umsetzung "Arbeitskreise" aus Strategie-Workshop (je EZ)	lfd. Im Rahmen der Projektentwicklung	lfd.				
1. 1. 6.	Umsetzung "Leader Aktionstag" (je EZ, insb. EZ 4) aus Strategie-Workshop	11.09.2016, 25.06.2017, 03.07.2018, 2019 abgesagt, 2020 in Teisendorf	3/6				
1. 2.	Mitgliederversammlungen						
1. 2. 11.	Vorbereitung MV und Rückkoppelung Vorstand						
1. 2. 12.	Mitgliederversammlungen 2020 (ordentl. und ggf. außerordentl.)	10.02./28.5.2020					
2.	Qualitätsmanagement / -sicherung		lfd.				
2. 1.	QM Gesamtsteuerung						
2. 1. 1.	Startevaluierung		✓				
2. 1. 2.	Zwischenevaluierung zur MV	Workshop 23.4.20	✓				
2. 1. 3.	Gesamt-Evaluierung mit Evaluierungsbericht (Fragebogenaktion, WS, Bericht)						
2. 2.	QM Projektmanagement		lfd.				
2. 2. 1.	Berichterstattung bei regulären LEK Terminen (Lenkungsreis):		lfd.				
2. 2. 2.	Erstellung Präsentation für Projektentwicklung & -abwicklung		lfd.				
2. 2. 3.	Erstellung und Aktualisierung "Monitoring-Bericht"		lfd.				
2. 2. 4.	Aktualisierung & Überwachung Intranet "Projektentwicklung"		lfd.				
2. 2. 5.	Erinnerungen & Mahnfunktion Projektmanager, Stellungnahmen, AELF		lfd.				
2. 2. 6.	Hotline für Projektmanager (laufende Anfragen, Richtlinienänderungen etc.)		lfd.				
2. 2. 7.	Hotline für Stakeholder (insb. Vorstand, AELF, MV, LEK)		lfd.				
3.	Öffentlichkeitsarbeit						
	wird durch interne Mitarbeiter vom AG koordiniert, ggf. Partner bei Drucksachen, Website, Workflow mit sep. Angebot. Im Angebot enthalten ist die Koordination und Begleitung aus der Fachebene heraus.		lfd.				
4.	Projektmanagement / Entwicklung						
4. 1.	PM Vorbereitung		✓				
4. 2.	PM Startphase		✓				
4. 3.	PM Hochphase		✓				
4. 4.	PM Abschöpfung	(Bearbeitung Standardprojekte zur Erreichung der Meilensteine, Zielvorgabe siehe	-				
	(Bearbeitung Sonderprojekte nach Erreichung der Meilensteine, Schwerpunkt liegt hier spätestens auf das Erreichen der soften Ziele und ganzheitlicher Strategie, Hebung von Potential durch Kooperationsprojekte)						
4. 4. 1.	4 LEK Termine (Lenkungsreis Sitzungen mit Projektbewilligung)		-				
4. 4. 2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte		-				
4. 4. 3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")		-				
5.	Netzwerk-/ Kooperationsmanagement		lfd.				
5. 1.	Aufbau Netzwerk mit anderen LAGen, Verbänden, Institutionen		lfd.				
5. 2.	Exkursionen speziell mit dem Ziel zur Bildung von KPs						
5. 9.	Entwicklung KP "Raum und Zeit. Archäologische Landschaften zwischen Alpen und Donau"		✓				
5. 10.	Entwicklung KP "Wanderwegekonzept für die Region Traun-Alz-Salzach und BGL"		✓				



Anlage 4: Monitoring Prozesse 02/2020

Prozessmanagement		Datum	Inhalt	Teilnehmer	Ergebnis	Bemerkung
<i>Wer lenkt, leitet, entscheidet und gibt fachlichen Input zu welchem Zeitpunkt?</i>	Mitgliederversammlung der LAG	- 16.11.2015	- Vorstellung des neuen LAG-Managements - Festlegung der Bewertungsmechanismen	- 20/34		
		- 09.05.2016	- Bericht des LAG-Managements - Änderung Vereinsatzung/Geschäftsordnung - Nachwahlen	- 20/34		
		- 15.05.2017	- Aufteilung der gebundenen Fördermittel - Bericht des LAG Managements - Bericht des LEADER Koordinators	- 18/35		
		14.06.2018	- Mittelumichtung von Einzel- zu Kooperationstopf - Änderung der Stellungnahme bzgl. Projektauswahlkriterien	25/35		
		25.02.2019	- Änderung Finanzplanung, Neuverteilung der Finanzmittel auf die 4 HF - Teilnahme am Projekt Bürgerengagement - Ergänzung EZ 4	18/35		
		10.02.2020	- Ergänzung der GO §8 Abs. 5 - Änderung der Regelungen zum Bürgerengagement	19/36		



			- Ergänzung LES Seite 40 „Finanzplanung“ bzgl. weiterer Mittel			
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss	- 16.11.2015	- Grundsätzliche Zusammenarbeit	- 11/12		
		- 22.02.2016	- Aktionsplan - Statusbericht zu Projekten	- 10/12		
		- 25.07.2016	- Machbarkeitsstudie „Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel“ - Rahmenkonzept „Biosphären-Drehscheiben“	- 10/14		
		- 14.11.2016	- Kooperationsprojekt „Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel“	- 14/16		
		- 13.02.2017	- Einzelprojekt „Seniorenhilfe 2.0“ - Konzepterstellung „Biosphärenregion Berchtesgadener Land“	- 13/17		
		- 27.06.2017	- Kooperationsprojekt „Raum und Zeit. Archäologische Landschaften zwischen Alpen und Donau“ - Einzelprojekt Konzepterstellung „Familienpark Teisendorf“	- 16/18		
		- 25.09.2017	- Kooperationsprojekt „Wanderwegekonzept für die Region Traun-Alz-Salzach und Berchtesgadener Land“ - Einzelprojekt „Lauf- und Trailwege in und um die Alpenstadt Bad Reichenhall“	- 13/16		
		- 27.02.2018		- 16/17		



		15.10.2018	- „Schutzhütte Waldkindergarten Laufen“ - „Unterstützung Bürgerengagement“	10/11		
		25.02.2019	- Beschluss „Waldkindergarten Laufen“ - Vorstellung Hüttendorf Airing Vorbereitung für Mitgliederversammlung - Unterstützung Bürgerengagement	10/11		
		27.05.2019	- Beschluss Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ - Beschluss Koop.-Projekt „Ökol. Grünflächenmanagement für Kommunen“ - Vorstellung Projekt „Wunschgroßeltern“ - Beschluss Projekt „Alltagsradwegenetz“ - Beschluss Projekt „Schneller Radweg“	10/11		
	Sitzung des Fachbeirats	----				<i>Wird in LA Sitzung falls benötigt und in Projektentwicklung durchgeführt</i>
	Ausschreibung externe LEADER-Projektmanagement	27.06.2015				
	Konstitution des LAG-Management	11/2015				
	Arbeitsbesprechung LAG-Management					<i>Siehe Tätigkeitsnachweis</i>
Qualitätsmanagement						
<i>Wie wird wann die Qualität der Umsetzung der LES evaluiert?</i>	Umsetzungsstand LES – Monitoring					<i>Siehe Anlage 1</i>
	Evaluierung (Anhand von Fragebögen, Interviews)	- 19.12.2016				



		- 03/2018				<i>Siehe Zwischen-Evaluierung 03/2018</i>
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht	jährlich				<i>Durchführung im Rahmen der Mitgliederversammlung</i>
	Qualifizierungsmaßnahmen	---				<i>Wird von externem Fachbüro separat abgedeckt</i>
<hr/>						
<i>Wie wird die LEADER-Netzwerk-Idee in die Tat umgesetzt?</i>	Teilnahme an Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (AELF)	- 20.07.2016	- Stammtisch			
		- 22.09.2016	- Stammtisch Obb. Süd - Forum Obb. Süd			
		- 19.10.2016	- Netzwerk Bayern Aldersbach			
		- 15.12.2016	- Stammtisch Obb. Süd - EuRegio Inntal			
		- 21.03.2017	- Stammtisch Obb. Süd			
		- 28.03.2017	- Forum Obb. Süd			
		- 16.11.2017	- Forum Beilngries	- Halbzeitevaluierung - Kooperationsprojekte - Meilensteine		
		- 12.07.2019	- LEADER-Forum 2019 in Miesbach			
		- 28.11.2019	- Bay. LEADER-Forum in München			
	Teilnahme an Kooperationsprojekten	Seit 2017	- Wanderwegkonzeptionierung - Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel - Raum und Zeit. Archäologische Landschaften zwischen Alpen und Donau			



			- Ökol. Grünflächenpflegemanagement			
	Austausch/Kooperation mit DVS	- 14.09.2016 - 27.04.2017 - 20./21.11.2017 - 16.10.2019 - 12.11.2019	- Schulung - BMEL „Förderung von Ehrenamt im ländlichen Raum“ & „Digitalisierung im ländlichen Raum“ - Treffen in Goslar - Transdisziplinäres Symposium „Stadt Land Schluss“ in Markt Oberdorf - Treffen der LEADER-Akteure in Merseburg bei Halle			
	Vernetzung mit Regionalinitiativen (z.B. Bildungsregion)	- 14.11.2016 - 16.11.2016 - 20.01.2017 - 28.06.2017 - 21.10.2019	- Gesundheitsforum BGL - Netzwerktreffen EuRegio - Netzwerktreffen Archäologie - Netzwerktreffen EuRegio - Netzwerktreffen EuRegio in Wagrein			
	„Studienreise“ in andere LAGs/Biosphärenregionen	Geplant 24./25.04.2018	Biosphärenpark Salzburger Lungau			<i>Weiterer Austausch über LAG Management</i>
Öffentlichkeitsarbeit		Datum	Medium	Inhalt	Auswirkung	Reichweite
<i>Mit welchen Medien informieren wir kontinuierlich die lokale Bevölkerung?</i>	Pressearbeit/Projektkommunikation	- 10.12.2015 - 23.02.17	- Heimatzeitung - Heimatzeitung	- „Neues LAG Management“		



		- 28.02.17	- Heimatzeitung	- „Wegekonzept Ainring“		
		- 01.07.17	- Heimatzeitung	- „Biosphärendreh-scheibe“		
		- 07.07.17	- Heimatzeitung	- „Biosphärendreh-scheibe“		
		- 20.10.17	- Zeitschrift Focus	- „Familienpark Teisendorf“		
		- 02.11.17	- Heimatzeitung	- „Museum Bad Reichenhall“		
	Homepage/Internet (interaktiv)	fortlaufend				
	Newsletter					
	Regionalkonferenz (LEADER Aktionstag)	- 11.09.2016	- Präsenz	- Biosphärentag		
		- 25.06.2017	- Präsenz	- Biosphärentag		
		- 01.07.2018 & 03.07.2018	- Präsenz	- Biosphärentag		
	Sonstige	- 06.07.2015	- Präsenz	- Wirtschaftsempfang		
		- 22.09.2016	- Präsenz	- Besuch Gemeinderat Teisendorf		
		- 04.07.2016	- Präsenz	- Wirtschaftsempfang BGL		
		- 08.11.2016	- Präsenz	- LEADER-Vorstellung Stadtrat Laufen		
		- 16.11.2016	- Präsenz	- Wirtschaftsempfang BGL		
		- 17.11.2016	- Präsenz	- LEADER-Vorstellung Gemeinde Schneizlreuth		
		- 21.02.2017	- Präsenz	- Vorstellung Gemeinde Ainring		



		- 06.04.2017	- Präsenz	- Vorstellung Gemeinde Saaldorf- Surheim		
		- 15.05.2017	- Präsenz	- Vorstellung Gemeinde Bayerisch Gmain		
		- 17.07.2017	- Präsenz	- Wirtschaftsempfang BGL		



Grafische Auswertung und Fazit 02/2020:

Grundsätzlich standen in der Förderperiode 2014-2020 jeder bayerischen LAG 1,5 Mio € als Orientierungswert zur Leader-Förderung von Projekten zur Verfügung. Davon waren 1,1 Mio € für Einzelprojekte und 400.000 € für Kooperationsprojekte vorgesehen.

An den sog. „Meilenstein-Terminen“ (31.10.2017, 31.12.2018, 31.10.2019, 31.12.2020) wurden die LAGn vom StMELF überprüft und Maßnahmen abgeleitet.

Aufgrund der überdurchschnittlichen Entwicklung wurden der LAG Regionales Entwicklungsforum Berchtesgadener Land e.V. zum 1. Meilensteintermin am 31.10.2017 vom Staatsministerium weitere 300.000 € zugesprochen, was zu einem neuen Gesamtwert von 1,8 Mio € führte.


2018 hat die LAG 23 T€ zusätzlich zur Umsetzung der Bayerischen Alpenstrategie erhalten. Der Meilenstein 2018 wurde für alle LAGs ersatzlos gestrichen.

Nach der LEADER-Konferenz im Juli 2019 in Miesbach hat das Staatsministerium für die LAG weitere 20 T€ aus der Bay. Alpenstrategie zur Verfügung gestellt. Zum Meilenstein 2019 konnte die LAG die gesetzten Ziele leider nicht erreichen, was zu einem Abzug der nicht-abgerufenen Fördermittel von rund 116 T€ geführt hat. Diese Mittel und noch mehr, kann die LAG in einem sog. „Windhundverfahren“ mit geeigneten Projekten wieder abrufen. Das StMELF hat die Förderperiode auf 2021 erweitert und dazu weitere Mittel in Höhe von 20 Mio. € für alle bay. LAGs bereitgestellt.

Die bisher getrennt betrachteten Budgets für Einzel- und Kooperationsprojekte können nun nach Bedarf für beide Projektarten eingesetzt werden. Dadurch wird den LAGs eine flexiblere Mittelverwendung ermöglicht.

Bei einer Betrachtung der einzelnen Entwicklungsziele kann man erkennen, dass das Entwicklungsziel 1 und 3 die höchsten gebundenen Mittel aufweisen. Gerade in den beiden Entwicklungszielen ist auch die weitere Nachfrage ungebremst hoch und das Leader Programm geeignet zur Projektentwicklung und Förderung.

Monitoring nach Entwicklungszielen



Das Budget zum Entwicklungsziel 2 wurde in der letzten Mitgliederversammlung der geringen Nachfrage entsprechend reduziert und umgeschichtet. Aus dem Projekt „Biosphärendrehscheibe“ könnten sich noch Projektideen für EZ 2 ergeben. Die Handlungsziele aus EZ 4 sind derzeit schwer mit Leader umzusetzen. Die Universität wurde nicht weiterverfolgt, das ÖPNV Konzept in ein größeres Verkehrskonzept ohne Leader umgesetzt. Für die Elektromobilität, energetische Sanierungsrate gibt es alternative Förderprogramme. Windräder sind gesetzl. durch die Abstandsflächen schwer zu realisieren. Hier wurden die Handlungsziele etwas umformuliert, um Projekte zu alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die Zielerreichungsindikatoren (vgl. Seite 2-5) wurden im Rahmen der Halbzeitevaluierung bei den Projektträgern abgefragt. Da die Projekte bis dato noch nicht abgerechnet sind, ist voraussichtlich erst im Mai 2020 mit aktuellem Zahlenmaterial zu rechnen.

