



Regionales Entwicklungsforum Berchtesgadener Land e.V.

p. Adr. Landratsamt Berchtesgadener Land; Salzburger Str. 64, 83435 Bad Reichenhall

Aktionsplan 2021 - 2022 Berchtesgadener Land					2021				2022				
Nummer	Bezeichnung	Termin	Erledigt	2021				2022					
				1	2	3	4	1	2	3	4		
	AELF Meilensteine		4/4										
1.	Prozessmanagement / Gesamtsteuerung		lfd.										
1. 1.	Strategieworkshops je EZ mit MV / Delegierte		✓										
1. 1. 1.	Festlegung Umsetzungsstrategie je EZ		✓										
1. 1. 2.	Akquisitionstrategie & Festlegung Startprojekte je EZ (Basis Projektideensammlung)		✓										
1. 1. 3.	Umsetzung "Wettbewerbe" aus Strategie-Workshop (insb. EZ 1, 2)	Startprojekt Wettbewerb Biosphären-drehscheibe	✓										
1. 1. 4.	Umsetzung "Entwicklungswerkstätten" aus SW (je EZ)	Alternativ Besuch bei Gemeinderatssitzungen und Bürgerversammlung	lfd.										
1. 1. 5.	Umsetzung "Arbeitskreise" aus Strategie-Workshop (je EZ)	lfd. Im Rahmen der Projektentwicklung	lfd.										
1. 1. 6.	Umsetzung "Leader Aktionstag" (je EZ, insb. EZ 4) aus Strategie-Workshop	11.09.2016, 25.06.2017, 03.07.2018, 2019+20 abgesagt	3/6										
1. 2.	Mitgliederversammlungen												
1. 2. 11.	Vorbereitung MV und Rückkoppelung Vorstand												
1. 2. 12.	Mitgliederversammlungen (ordentl. und ggf. außerordentl.)	10.02./30.7.2020											
2.	Qualitätsmanagement / -sicherung		lfd.										
2. 1.	QM Gesamtsteuerung												
2. 1. 1.	Startevaluierung		✓										
2. 1. 2.	Zwischenevaluierung zur MV	Workshop 23.4.201	✓										
2. 1. 3.	Gesamt-Evaluierung mit Evaluierungsbericht (Fragebogenaktion, WS, Bericht)												
2. 2.	QM Projektmanagement		lfd.										
2. 2. 1.	Berichterstattung bei regulären LEK Terminen (Lenkungsreis):		lfd.										
2. 2. 2.	Erstellung Präsentation für Projektentwicklung & -abwicklung		lfd.										
2. 2. 3.	Erstellung und Aktualisierung "Monitoring-Bericht"		lfd.										
2. 2. 4.	Aktualisierung & Überwachung Intranet "Projektentwicklung"		lfd.										
2. 2. 5.	Erinnerungen & Mahnfunktion Projektmanager, Stellungnahmen, AELF		lfd.										
2. 2. 6.	Hotline für Projektmanager (laufende Anfragen, Richtlinienänderungen etc.)		lfd.										
2. 2. 7.	Hotline für Stakeholder (insb. Vorstand, AELF, MV, LEK)		lfd.										
3.	Öffentlichkeitsarbeit												
	wird durch interne Mitarbeiter vom AG koordiniert, ggf. Partner bei Drucksachen, Website, Workflow mit sep. Angebot. Im Angebot enthalten ist die Koordination und Begleitung aus der Fachebene heraus.		lfd.										





Regionales Entwicklungsforum Berchtesgadener Land e.V.

p. Adr. Landratsamt Berchtesgadener Land; Salzburger Str. 64, 83435 Bad Reichenhall

Aktionsplan 2021 - 2022 Berchtesgadener Land				2021				2022			
Nummer	Bezeichnung	Termin	Erledigt	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Projektmanagement / Entwicklung										
4. 1.	PM Vorbereitung		✓								
4. 2.	PM Startphase		✓								
4. 3.	PM Hochphase		✓								
4. 4.	PM Abschöpfung (Bearbeitung Sonderprojekte nach Erreichung der Meilensteine, Schwerpunkt liegt hier spätestens auf das Erreichen der soften Ziele und ganzheitlicher Strategie, Hebung von Potential durch Kooperationsprojekte)		-								
4. 4. 1.	4 LEK Termine (Lenkungskreis Sitzungen mit Projektbewilligung)		-								
4. 4. 2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte		-								
4. 4. 3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")		-								
5.	Netzwerk-/ Kooperationsmanagement		lfd.								
5. 1.	Aufbau Netzwerk mit anderen LAGen, Verbänden, Institutionen		lfd.								
5. 2.	Exkursionen speziell mit dem Ziel zur Bildung von KPs										
5. 9.	Entwicklung KP "Raum und Zeit. Archäologische Landschaften zwischen Alpen und Donau"		✓								
5. 10.	Entwicklung KP "Wanderwegekonzept für die Region Traun-Alz-Salzach und BGL"		✓								

